

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Clientes	Alterado em	Criado em	Data prevista
17189	Verde mar Mariê	Implantação	Rejeitada	Normal	Entrega e pós Venda			13/11/2019 17:12 h	13/11/2019 17:08 h	
17188	Verde mar Mariê	Implantação	Fechada	Normal	Treinamento de usuário	stephen	Verde mar Mariê	28/11/2019 11:14 h	13/11/2019 17:08 h	
17187	Verde mar Mariê	Implantação	Fechada	Normal	Validar integrações com cliente	stephen	Verde mar Mariê	29/11/2019 10:46 h	13/11/2019 17:08 h	
17186	Verde mar Mariê	Implantação	Fechada	Normal	Montar Integrações	bruno	Verde mar Mariê	21/11/2019 15:52 h	13/11/2019 17:08 h	
17185	Verde mar Mariê	Implantação	Fechada	Normal	Instalação e conf. de servidor	bruno	Verde mar Mariê	21/11/2019 15:52 h	13/11/2019 17:08 h	
8858	Laibel confeções	Funcionalidade	Fechada	Normal	Entrega e pós Venda	marcos	Laibel - 131	25/07/2018 17:31 h	10/07/2018 19:07 h	
8857	Laibel confeções	Implantação	Fechada	Normal	Treinamento de usuário	matheusk	Laibel - 131	24/09/2018 16:52 h	10/07/2018 19:07 h	
8856	Laibel confeções	Implantação	Fechada	Normal	Validar integrações com cliente	matheusk	Laibel - 131	23/08/2018 20:21 h	10/07/2018 19:07 h	
8855	Laibel confeções	Funcionalidade	Fechada	Normal	Montar Integrações	matheusk	Laibel - 131	06/08/2018 14:16 h	10/07/2018 19:07 h	
8854	Laibel confeções	Funcionalidade	Fechada	Normal	Instalação e conf. de servidor	bruno	Laibel - 131	20/07/2018 20:37 h	10/07/2018 19:07 h	
8816	Vinculo textil	Implantação	Fechada	Normal	Entrega e pós Venda	marcos	Vinculo - 130	01/10/2018 17:44 h	05/07/2018 17:37 h	
8815	Vinculo textil	Implantação	Fechada	Normal	Treinamento de usuário	matheusk	Vinculo - 130	01/10/2018 14:37 h	05/07/2018 17:37 h	15/08/2018
8814	Vinculo textil	Implantação	Fechada	Normal	Validar integrações com cliente	matheusk	Vinculo - 130	14/10/2018 12:22 h	05/07/2018 17:37 h	
8813	Vinculo textil	Funcionalidade	Fechada	Normal	Montar Integrações	bruno	Vinculo - 130	10/08/2018 20:37 h	05/07/2018 17:37 h	
8812	Vinculo textil	Funcionalidade	Fechada	Normal	Instalação e conf. de servidor	bruno	Vinculo - 130	10/08/2018 20:38 h	05/07/2018 17:37 h	
8811	Gatos CRM	Funcionalidade	Fechada	Normal	Entrega e pós Venda			05/07/2018 17:36 h	05/07/2018 17:33 h	
8810	Gatos CRM	Implantação	Fechada	Normal	Treinamento de usuário	matheusk	Gatos & Atos - 51	23/08/2018 20:21 h	05/07/2018 17:33 h	
8809	Gatos CRM	Funcionalidade	Fechada	Normal	Validar integrações com cliente			05/07/2018 17:36 h	05/07/2018 17:33 h	
8808	Gatos CRM	Funcionalidade	Fechada	Normal	Montar Integrações			05/07/2018 17:36 h	05/07/2018 17:33 h	
8807	Gatos CRM	Funcionalidade	Fechada	Normal	Instalação e conf.	bruno	Gatos & Atos - 51	23/08/2018 11:38 h	05/07/2018 17:33 h	
8643	Happy Fun - mj confecção.	Funcionalidade	Fechada	Normal	Entrega e pós Venda	marcos	HaveFun - 133	25/07/2018 17:32 h	22/06/2018 16:40 h	
8642	Happy Fun - mj confecção.	Funcionalidade	Fechada	Normal	Treinamento de usuário	matheusk	HaveFun - 133	27/07/2018 14:17 h	22/06/2018 16:40 h	

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Clientes	Alterado em	Criado em	Data prevista
8641	Happy Fun - mj confecção.	Funcionalidade	Fechada	Normal	Validar integrações com cliente	matheusk	HaveFun - 133	27/07/2018 14:17 h	22/06/2018 16:40 h	
8640	Happy Fun - mj confecção.	Funcionalidade	Fechada	Normal	Montar Integrações	bruno	HaveFun - 133	04/07/2018 23:42 h	22/06/2018 16:40 h	
8639	Happy Fun - mj confecção.	Funcionalidade	Fechada	Normal	Instalação e conf. de servidor	bruno	HaveFun - 133	04/07/2018 23:43 h	22/06/2018 16:40 h	
8177	Lua lua.	Funcionalidade	Fechada	Normal	Entrega e pós Venda	marcos	LuaLua - 129	11/06/2018 14:45 h	14/05/2018 16:54 h	
8176	Lua lua.	Funcionalidade	Fechada	Normal	Treinamento de usuário	matheusk	LuaLua - 129	11/06/2018 12:54 h	14/05/2018 16:54 h	
8175	Lua lua.	Funcionalidade	Fechada	Normal	Validar integrações com cliente	matheusk	LuaLua - 129	01/06/2018 11:35 h	14/05/2018 16:54 h	
8174	Lua lua.	Funcionalidade	Fechada	Normal	Montar Integrações	matheusk	LuaLua - 129	01/06/2018 11:34 h	14/05/2018 16:54 h	
8173	Lua lua.	Funcionalidade	Fechada	Normal	Instalação e conf. de servidor	bruno	LuaLua - 129	15/05/2018 16:42 h	14/05/2018 16:54 h	
8105	Açuçena Força de vendas	Funcionalidade	Fechada	Normal	Entrega e pós Venda	marcos	Açuçena - 62	30/07/2018 13:41 h	09/05/2018 13:11 h	
8104	Açuçena Força de vendas	Funcionalidade	Fechada	Normal	Treinamento de usuário	matheusk	Açuçena - 62	27/07/2018 14:17 h	09/05/2018 13:11 h	
8103	Açuçena Força de vendas	Funcionalidade	Fechada	Normal	Validar integrações com cliente	matheusk	Açuçena - 62	27/07/2018 14:17 h	09/05/2018 13:11 h	
8102	Açuçena Força de vendas	Funcionalidade	Fechada	Normal	Montar Integrações	bruno	Açuçena - 62	12/07/2018 11:05 h	09/05/2018 13:11 h	
8101	Açuçena Força de vendas	Funcionalidade	Fechada	Normal	Instalação e conf. de servidor	bruno	Açuçena - 62	12/07/2018 11:05 h	09/05/2018 13:11 h	
8100	Açuçena Força de vendas	Funcionalidade	Fechada	Normal	Planejamento das tarefas e prazos de entrega	matheusk	Açuçena - 62	09/07/2018 13:11 h	09/05/2018 13:11 h	
8081	Malhas 13 migração	Funcionalidade	Fechada	Normal	Entrega e pós Venda		M.Treze/ M13 - 50	11/07/2018 16:47 h	08/05/2018 16:52 h	
8080	Malhas 13 migração	Funcionalidade	Fechada	Normal	Treinamento de usuário		M.Treze/ M13 - 50	11/07/2018 16:47 h	08/05/2018 16:52 h	
8079	Malhas 13 migração	Funcionalidade	Fechada	Normal	Validar integrações com cliente	tiago	M.Treze/ M13 - 50	15/08/2018 13:05 h	08/05/2018 16:52 h	
8078	Malhas 13 migração	Funcionalidade	Fechada	Normal	Montar Integrações	tiago	M.Treze/ M13 - 50	15/08/2018 13:05 h	08/05/2018 16:52 h	
8077	Malhas 13 migração	Funcionalidade	Rejeitada	Normal	Instalação e conf. de servidor		M.Treze/ M13 - 50	29/06/2018 16:53 h	08/05/2018 16:52 h	
8076	Malhas 13 migração	Funcionalidade	Fechada	Normal	Planejamento das tarefas e prazos de entrega	tiago	M.Treze/ M13 - 50	15/08/2018 13:05 h	08/05/2018 16:52 h	
7992	Haskel B2b	Funcionalidade	Fechada	Normal	Entrega e pós Venda	marcos	Haskell - 126	02/07/2018 18:19 h	02/05/2018 15:32 h	

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Clientes	Alterado em	Criado em	Data prevista
7991	Haskel B2b	Funcionalidade	Fechada	Normal	Treinamento de usuário	matheusk	Haskell - 126	25/06/2018 13:17 h	02/05/2018 15:32 h	
7990	Haskel B2b	Funcionalidade	Fechada	Normal	Validar integrações com cliente	matheusk	Haskell - 126	25/06/2018 13:17 h	02/05/2018 15:32 h	
7989	Haskel B2b	Funcionalidade	Fechada	Normal	Montar Integrações	ivo	Haskell - 126	22/06/2018 11:47 h	02/05/2018 15:32 h	
7988	Haskel B2b	Suporte	Fechada	Normal	Instalação e conf. de servidor	bruno	Haskell - 126	11/06/2018 10:51 h	02/05/2018 15:32 h	
7986	Haskel B2b	Suporte	Fechada	Normal	Start do projeto	matheusk		22/05/2018 12:04 h	02/05/2018 15:32 h	07/06/2018
7964	Kamylus - FV	Funcionalidade	Fechada	Normal	Entrega e pós Venda	marcos	Kamylus - 61	25/07/2018 17:32 h	02/05/2018 11:36 h	
7963	Kamylus - FV	Funcionalidade	Fechada	Normal	Treinamento de usuário		Kamylus - 61	28/05/2018 14:46 h	02/05/2018 11:36 h	
7962	Kamylus - FV	Funcionalidade	Fechada	Normal	Validar integrações com cliente	matheusk	Kamylus - 61	11/06/2018 12:54 h	02/05/2018 11:36 h	
7961	Kamylus - FV	Funcionalidade	Fechada	Normal	Montar Integrações	bruno	Kamylus - 61	28/05/2018 11:57 h	02/05/2018 11:36 h	
7960	Kamylus - FV	Suporte	Fechada	Normal	Instalação e conf. de servidor	bruno	Kamylus - 61	18/05/2018 13:15 h	02/05/2018 11:36 h	
7958	Kamylus - FV	Suporte	Fechada	Normal	Start do projeto	bruno	Kamylus - 61	02/05/2018 18:53 h	02/05/2018 11:36 h	
7874	Confecção Evanilda - Trio + fv	Funcionalidade	Fechada	Normal	Entrega e pós Venda	marcos	Evanilda - 132	13/06/2018 17:43 h	24/04/2018 14:58 h	
7873	Confecção Evanilda - Trio + fv	Funcionalidade	Fechada	Normal	Treinamento de usuário	matheusk	Evanilda - 132	04/06/2018 20:28 h	24/04/2018 14:58 h	
7872	Confecção Evanilda - Trio + fv	Funcionalidade	Fechada	Normal	Validar integrações com cliente	matheusk		22/05/2018 11:57 h	24/04/2018 14:58 h	
7871	Confecção Evanilda - Trio + fv	Funcionalidade	Fechada	Normal	Montar Integrações	bruno		15/05/2018 17:22 h	24/04/2018 14:58 h	
7870	Confecção Evanilda - Trio + fv	Suporte	Fechada	Normal	Instalação e conf. de servidor	bruno		15/05/2018 17:21 h	24/04/2018 14:58 h	
7869	Confecção Evanilda - Trio + fv	Suporte	Fechada	Normal	Planejamento das tarefas e prazos de entrega	matheusk		22/05/2018 11:58 h	24/04/2018 14:58 h	
7868	Confecção Evanilda - Trio + fv	Suporte	Fechada	Normal	Start do projeto	bruno		30/04/2018 14:43 h	24/04/2018 14:58 h	