

Malhas 13 migração - Funcionalidade #8076

Planejamento das tarefas e prazos de entrega

08/05/2018 16:52 h - marcos

Situação:	Fechada	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	tiago	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Planejamento	Tempo gasto:	0.00 hora
Clientes:	M.Treze/ M13 - 50	Responsável no Cliente:	
OS:	2443		
Descrição			
1. Criar e organizar as tarefas dentro do projeto 2. Determinar prazos para as tarefas e etapas (versões)			

Histórico

#1 - 08/05/2018 16:54 h - marcos

- Clientes ajustado para M.Treze/ M13 - 50

migrar igs e força de vendas

nao esquecer das gambi que existe no Fv

palavras do Ivo:

temos todo um engine construído em cima de códigos, siglas, etc quando customizamos o Pedidos online e também o força de vendas... Vc tinha "letras" na frente dos códigos que direcionavam o que deveria ser feito e etc...

#2 - 08/05/2018 16:59 h - marcos

- Atribuído para ajustado para matheusk

Migrar igs e fv

lembrar dos problemas antigo segue o que o ivo escreveu

se vc lembrar temos todo um engine construído em cima de códigos, siglas, etc quando customizamos o Pedidos online e também o força de vendas... Vc tinha "letras" na frente dos códigos que direcionavam o que deveria ser feito e etc...

em resumo, quando vc tiver alinhado com a Consistem como tudo isto vai ser feito e resolvido, aí nós podemos entrar na jogada e passar para você o orçamento de integração

verificar isso com o cliente e ai passar o custo

#3 - 14/05/2018 16:42 h - ivo

- Atribuído para alterado de matheusk para ivo

#4 - 29/06/2018 16:52 h - ivo

- OS ajustado para 2443

#5 - 02/07/2018 13:41 h - marcos

- Atribuído para alterado de ivo para tiago

#6 - 15/08/2018 13:05 h - tiago

- Situação alterado de Nova para Fechada