

Malhas 13 migração - Funcionalidade #8077

Instalação e conf. de servidor

08/05/2018 16:52 h - marcos

Situação:	Rejeitada	Início:	24/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Instalação	Tempo gasto:	0.00 hora
Clientes:	M.Treze/ M13 - 50	Responsável no Cliente:	
OS:			
Descrição			
1. entrar em contato com cliente e passar e-mail padrão de servidor			

Histórico

#1 - 30/05/2018 14:26 h - marcos

- Clientes ajustado para M.Treze/ M13 - 50

#2 - 29/06/2018 16:53 h - ivo

- Situação alterado de Nova para Rejeitada