

Malhas 13 migração - Funcionalidade #8078

Montar Integrações

08/05/2018 16:52 h - marcos

Situação:	Fechada	Início:	24/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	tiago	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Configuração e Validação	Tempo gasto:	0.00 hora
Clientes:	M.Treze/ M13 - 50	Responsável no Cliente:	
OS:	2443		
Descrição			
verificar acesso do erp, e montar integrações			

Histórico

#1 - 30/05/2018 14:25 h - marcos

- Clientes ajustado para M.Treze/ M13 - 50

#2 - 29/06/2018 16:53 h - ivo

- OS ajustado para 2443

#3 - 11/07/2018 16:46 h - marcos

- Atribuído para ajustado para tiago

#4 - 15/08/2018 13:05 h - tiago

- Situação alterado de Nova para Fechada