

Vinculo textil - Funcionalidade #8813

Montar Integrações

05/07/2018 17:37 h - marcos

Situação:	Fechada	Início:	24/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	bruno	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	Configuração e Validação	Tempo gasto:	0.00 hora
Clientes:	Vinculo - 130	Responsável no Cliente:	
OS:			
Descrição			
verificar acesso do erp, e montar integrações			

Histórico

#1 - 05/07/2018 17:43 h - marcos

- Atribuído para ajustado para bruno
- Clientes ajustado para Vinculo - 130

#2 - 24/07/2018 14:45 h - bruno

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#3 - 30/07/2018 16:50 h - bruno

- Situação alterado de Em andamento para Entregue
- % Terminado alterado de 0 para 100

#4 - 10/08/2018 20:37 h - bruno

- Situação alterado de Entregue para Fechada