

Malhas 13 migração - Trabalhos da Semana

#	Título	Atribuído para	Clientes	Tipo	Situação	OS	Tempo estimado	Prioridade
8321	Projeto Malhas Treze	tiago	M.Treze/ M13 - 50	Funcionalidade	Fechada			Normal
8081	Entrega e pós Venda		M.Treze/ M13 - 50	Funcionalidade	Fechada	2443		Normal
8080	Treinamento de usuário		M.Treze/ M13 - 50	Funcionalidade	Fechada			Normal
8079	Validar integrações com cliente	tiago	M.Treze/ M13 - 50	Funcionalidade	Fechada	2443		Normal
8078	Montar Integrações	tiago	M.Treze/ M13 - 50	Funcionalidade	Fechada	2443		Normal
8077	Instalação e conf. de servidor		M.Treze/ M13 - 50	Funcionalidade	Rejeitada			Normal
8076	Planejamento das tarefas e prazos de entrega	tiago	M.Treze/ M13 - 50	Funcionalidade	Fechada	2443		Normal